

Магистральное направление, ключевое условие	Воспитание
Название проекта	Подпрограмма «К защите Родины – готов!»
Цель	Создание военно-патриотического клуба (ВПК), обеспечивающего оптимальные условия для воспитания патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и Вооруженных Сил
Задачи	- разработать программу дополнительного образования по военно-патриотической направленности «К защите Родины – готов!» - разработать нормативно–правовую базу, определяющую правовое поле для открытия военно-патриотического клуба в образовательном учреждении; - определить план деятельности военно-патриотического клуба в образовательном учреждении; - повысить профессиональную компетенцию педагогов по организации деятельности военно-патриотического клуба; -создать необходимую материально-техническую базу для успешной деятельности военно-патриотического клуба.
Основные принципы реализации проекта	Основными принципами реализации проекта являются: - целенаправленность деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; - принцип интеграции работы с дополнительным образованием, работой школьного спортивного клуба; - адресная поддержка участников проекта.
Планируемые результаты	- Открыт военно-патриотический клуб «К защите Родины – готов!» - Рост профессиональных компетенций педагогов по организации деятельности военно-патриотического клуба. - Составлен план сотрудничества с районным клубом «Патриот». - Составлен план событийных мероприятий для школы и социума. - Сформирована материально-техническая база по военно-патриотической направленности для деятельности клуба. - Учащиеся школы принимают активное участие в деятельности ВПК и в мероприятиях патриотической направленности. - Снижение случаев асоциального поведения обучающихся, увеличение числа участников образовательных отношений, не имеющих вредных привычек. - Увеличение количества обучающихся, родителей и жителей села, участвующих в военно-патриотических мероприятиях. - Удовлетворенность участников образовательных отношений функционированием ВПК.

	- Создан раздел на официальном сайте школы для информирования общественности, родителей о процессах и результатах реализации проекта
Сроки реализации	Январь 2025- декабрь 2026
Руководитель проектной группы	Заместитель директора по УВР

План мероприятий по реализации проекта (подпрограммы) по направлению «Воспитание»

№ 1	Мероприятие	Ответственные	Срок реализации	Результат
1 этап – организационный				
1	Разработка программы дополнительного образования по ВПК «К защите Родины - готов!»	Администрация школы	Январь –апрель 2025г.	Программа дополнительного образования детей «К защите Родины – готов!»
2	Разработка нормативно–правовой базы, определяющей правовое поле для открытия военно-патриотического клуба в образовательном учреждении	Администрация школы	Январь –апрель 2025г.	Приказ о назначении руководителя клуба положение о ВПК, Устав ВПК, личная карточка участников клуба
3	Повышение профессиональных компетенций педагогов по организации деятельности военно-патриотического клуба. Привлечение специалистов.	Администрация школы	Январь –апрель 2025г.	Удостоверения о прохождении курсов ПК, Участие в вебинарах по темам ВП направленности
4	Организация сотрудничества с районным клубом Патриот	Руководитель ВПК	Январь –апрель 2025г.	План сотрудничества
5	- Совещание с педагогами школы об открытии ВПК, знакомство с нормативно-правовой базой. - Проведение родительского собрания. -Информирование обучающихся об открытии ВПК, набор обучающихся в ВПК	Администрация школы, руководитель клуба, классные руководители	Август – сентябрь 2025г.	- Протокол совещания с педагогами. - Протокол родительского собрания. - Проведение классных часов с целью информирования обучающихся об открытии ВПК

				- Информирование участников образовательных отношений через сайт школы - Список участников клуба
6	Мониторинг физической подготовки обучающихся, анализ полученных данных.	Руководитель клуба, классные руководител, учителя физической культуры, педагог ДО	Август – сентябрь 2025г.	Информационный мониторинг
7	Совершенствование материально – технической базы для открытия клуба «К защите Родины – готов!».	Директор	Декабрь 2025г.	Приобретено оборудование для успешной деятельности ВПК «К защите Родины – готов!»
2 этап – основной: - «курс молодого бойца» - выработка умений и специальных навыков по программе, сдача необходимых нормативов, проведение торжественной церемонии принятия присяги обучающимися, прошедшими "Курс молодого бойца" - учебные занятия по программе ВПК «К защите Родины – готов» - проведение мероприятий:				
1	Сдача зачётов (по званиям и знакам отличия, сборке и разборке автомата, одеванию противогаза, стрельбе) (по окончании «курса молодого бойца» и по окончании проекта)	Руководитель ВП клуба, педагоги ДО, классные руководители	Август – сентябрь 2025г.	Отметки достижений в личные карточки каждого участника ВПК
2	Организация и проведение Вахты Памяти (участие в мероприятиях и акциях к 9 мая в соответствии с календарным планом воспитания)	Руководитель ВП клуба, педагоги ДО, классные руководители	Апрель-май 2026г.	Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, любви к Родине.
3	Участие в Памятных датах в соответствии с календарным планом воспитания)	Руководитель ВП клуба, педагоги ДО, классные руководители	В течение реализации проекта	Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, любви к Родине.

4	Организация и проведение «Смотра строя и песни»	Руководитель ВП клуба, учитель музыки, классные руководители	Февраль 2026г.	Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, любви к Родине.
5	Организация и проведение акции «Письмо солдату»	Советник директора по воспитанию, классные руководители	Март 2026г.	Письма для солдат, проходящих службу в зоне СВО
6	Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Руководитель ВП клуба, педагоги ДО, классные руководители	Март – апрель 2026г.	Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, любви к Родине.
7	Создание и выпуск видеороликов в официальной группе школы ВК	Рыпакова О.Б.	В течение реализации проекта	Информирование
8	Организация и проведение конкурса на звание «Курсант года»	Руководитель ВПК, педагоги ДО, классные руководители	Сентябрь 2025г. – декабрь 2026г.	Положение о конкурсе
9	Организация и проведение торжественного мероприятия «Принятие присяги»	Руководитель ВПК, педагоги ДО, классные руководители	Май 2025г.	Успешное прохождение «Курса молодого бойца»
10	Информирование общественности, родителей о процессах и результатах реализации проекта через освещение в школьной группе в ВК, через создание раздела на официальном сайте школы.	Ответственный за сайт	В течение реализации проекта	Информирование общественности, родителей
11	Организация и проведение военно-патриотической игры «Путь война»	Руководитель ВПК, педагоги ДО, классные руководители	Октябрь 2025 г.	Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, любви к Родине.
3 этап – подведение итогов				
1	Опрос участников образовательных отношений, их позиция по ключевым проблемам внедрения проекта.	Заместитель директора по УВР	Декабрь 2026 г.	Удовлетворенность участников образовательных отношений функционированием ВПК в

				школе.
2	Оценка результативности программы по итогам участия обучающихся в школьных, районных соревнованиях, по результатам зачетов	Руководитель ВПК	Декабрь 2026г.	Итоги по результатам в личных карточках каждого участника ВПК
3	Торжественная линейка, посвящённая завершению программы дополнительного образования «К защите Родины – готов!»	Руководитель ВПК	Декабрь 2026 г.	Награждение Дипломом победителя конкурса «Курсант года», награждение благодарностями активных обучающихся

Перечень необходимых ресурсов:

Кадровое обеспечение проекта:

Педагог дополнительного образования – 2 чел.

Педагог психолог – 1 чел.

Административный персонал – 2 чел.

Медицинский персонал – фельдшер ФАП

Информационно – методические:

Нормативно – правовые документы по открытию ВПК, план работы ВПК, план работы организаций военно-патриотической направленности.

Финансовые: бюджетные и внебюджетные средства.

Основные риски проекта и пути их минимизации

№ п/ п	Основные риски проекта	Пути их минимизации
1	Возможное увеличение перегрузки обучающихся и педагогических работников.	Сбалансированный план мероприятий
2	Низкая мотивация обучающихся,	Систематическая работа по

	различный уровень подготовки участников проекта	повышению мотивации к занятиям, достижение промежуточных положительных результатов
3	Недостаточное количество оборудования, учебно-наглядного оборудования	Приобретение дополнительного оборудования
4	Управленческие риски в случае необеспечения эффективности управленческой деятельности проблем мониторинга, контроля, обратной связи, а также неготовности педагогических кадров к деятельности в новых условиях.	Проведение мониторинга, обеспечение открытости информационного сопровождения, прохождение курсовой подготовки.