

Магистральное направление, ключевое условие	Знание
Название подпроекта	Целевой проект (подпрограмма) «Школа для всех»
Цель	Организация доступного инклюзивного образовательного пространства через обеспечение равных возможностей для всех обучающихся и конструирование мотивирующей образовательной среды.
Задачи	1. Обеспечить доступности качественного образования и равных возможностей для всех обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ. 2. Организовать профессиональное развитие компетенций педагогов в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью через курсовую подготовку. 3. Совершенствовать обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 4. Предусмотреть приобретение технических средств обучения индивидуального и коллективного пользования для детей с ОВЗ и инвалидов. 5. Организовать диссеминацию опыта педагогов в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на методических мероприятиях различного уровня.
Планируемые результаты	- Реализация плана КПК по профессиональному развитию и совершенствованию профессиональных компетенций педагогов в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью - Регулярное обновление информационного блока на официальном сайте ОО. - Оснащение ОО техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования для детей с ОВЗ и инвалидов. - Организован цикл мероприятий по распространению опыта педагогов в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью.
Сроки реализации	Ноябрь 2024 - декабрь 2027
Руководитель проектной группы	Заместитель директора по УВР

План мероприятий по реализации проекта (подпрограммы) по направлению «Знание»

№ 1	Мероприятие	Ответственные	Срок реализации	Результат
1.	Изучение плана мероприятий по	Заместитель директора по УВР	Январь 2025 – декабрь	План прохождения

	проведению КПК в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ на сайте АО ИОО.		2026	педагогами курсовой подготовки
2.	Регистрация педагогов на курсовые мероприятия АО ИОО в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ на сайте АО ИОО.	Заместитель директора по УВР	В течение реализации проекта	Прохождение педагогами курсовой подготовки
3.	Обновление материально технической базы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по программе «Доступная среда»: обновление оборудования и дидактического материала кабинета педагога-психолога	Директор	Январь 2025 – декабрь 2026	Обновленная МТБ для работы с детьми с ОВЗ
4.	Обеспечение учебными пособиями, в том числе специальными дидактическими материалами для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК.	Директор, библиотекарь	Январь 2025 – декабрь 2025	Наличие пособий по работе с детьми с ОВЗ
5.	Организация методических мероприятий (открытые уроки, семинары, методические консультации, педсоветы) в ОО по представлению, презентации опыта педагогов в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ	Заместитель директора по УВР	Январь 2025 – декабрь 2027	Методический банк данных
6.	Распространение опыта педагогов в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью в рамках окружных, муниципальных конференций, совещаний.	Заместитель директора по УВР	Январь 2025 – декабрь 2027	Методический банк данных
7.	Анализ работы педагогов, работающих по адаптированным образовательным программам.	Заместитель директора по УВР	Январь 2025 – декабрь 2026	Справка по итогам анализа
8.	Трансляция опыта образовательной	Педагоги, реализующие АООП	Декабрь 2026	Открытое мероприятие

	организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью.			муниципального уровня на базе МБОУ «Строевская СОШ»
9.	Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.	Ответственный за сайт	В течение реализации проекта	Раздел по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью на официальном сайте ОО

Перечень необходимых ресурсов:

Нормативно правовое обеспечение образовательного процесса.

Кадровое обеспечение: учителя - предметники, специалисты помогающих профессий.

Методическое обеспечение по вопросам обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Материально техническое обеспечение реализации АООП.

Основные риски проекта и пути их минимизации

№ п/ п	Основные риски проекта	Пути их минимизации
	Доля учителей, испытывающих неуверенность при работе с детьми с ОЗ и инвалидностью	Формирование мотивации, методическая помощь.
2	Возможен недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.	Курсовая подготовка.
3	Отсутствие заинтересованности родителей (законных представителей) в полноценной помощи детям с ОВЗ.	Организация системы просвещения с родителями.